

124/2016

**Dodatok č. 1**  
**k príkaznej zmluve č. 2012002397**

I. Zmluvné strany

**Príkazca:** **Obec Sučany**  
sídlo: Námestie SNP 31, 038 52 Sučany  
zastúpenie: Ing. Vladimír Plížik- starosta obce  
IČO: 00316938

a

**Príkazník:** **Mgr. Roman Valanec**  
sídlo: Turčianske Kľačany 178, 038 61  
IČO: 40991121

uzavreli dodatok č.1 o zmene príkaznej zmluvy č. 2012002397 zo dňa 20.6.2016  
s nasledujúcim obsahom:

**I. Predmet dohody**

1. Podľa príkaznej zmluvy uzavretej medzi zmluvnými stranami dňa 20.6.2016 príkazník vykonáva u príkazníka činnosť súvisiacu s realizáciou stavebných úprav na stavbe v súlade s dohodnutými podmienkami.
2. Príkazca a príkazník sa vzájomne dohodli na nasledovnej zmene príkaznej zmluvy:  
a) Realizácia prestavby sa predĺži do 30.novembra 2016, za čo bude príkazníkovi vyplatená dohodnutá odmena 1200,- Eur.
3. Ostatné ustanovenie príkaznej zmluvy znením tohto dodatku č.1 nedotknuté zostávajú v plnom rozsahu v platnosti a účinnosti.

**II. Záverečné ustanovenia**

1. Tento dodatok č.1 je neoddeliteľnou súčasťou príkaznej zmluvy zo dňa 20.6.2016 a je účinný od 21.10.2016.
2. Dodatok č.1 je vyhotovený vo dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, a to po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu.
3. Zmluvné strany si dodatok č.1 prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jeho obsahom a so skutočnosťou, že dodatok č.1 neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ho vlastnoručne podpisujú.

V Sučanoch 20.10.2016

Ing. Vladimír Plížik – starosta  
za príkazcu

Mgr. Roman Valanec  
za príkazníka