

130/2018

Dodatok č. 3 k Dohode o uznaní vād diela a riešení nárokov z nich zo dňa 13. 6. 2013

Odovzdávajúca organizácia
a Zhotoviteľ 1:

Záhradníctvo S. Flóra s. r. o.
Lesná 33, 038 61 Vrútky
IČO: 44851022
v mene ktorej koná: Ing. Martin Čambor, konateľ

Zhotoviteľ 2:

EKOFIT, s.r.o.
Oblazov 12, 013 61 Kotešová
IČO: 17336929
v mene ktorej koná: Peter Ušák, konateľ

Preberajúca organizácia
a Objednávateľ :

Obec Sučany
Námestie SNP 31
038 52 Sučany
v mene ktorej koná: Ing. Vladimír Plžík, starosta obce
IČO: 00316938
DIČ: 2020595016

Názov projektu:
Zmluva o dielo:

Revitalizácia verejnej zelene v obci Sučany
Zmluva o dielo na poskytnutie služieb na implementáciu projektu
starostlivosti o dreviny

Číslo ZoD:

Dohoda o uznaní vād diela a riešení nárokov z nich zo dňa 13.06.2013 č.
28/2015

Čl. 1 Predmet dodatku č. 3

1. V zmysle Dodatku č. 1 Čl. II, bod 3, písm. a) k Dohode o uznaní vād diela a riešení nárokov z nich zo dňa 13. 06. 2016 ešte neboli odstránené nasledovné vady Diela:

- nevykonané úkony smerujúce k likvidácii živého plota okolo urnového hája zo západnej časti, úpravám pozemku na ploche o výmere 60 m²,
- chýba 100 ks tisa – *Taxus cuspidata*, vysoký 1 m,
- neboli vykonané práce na južnej a severnej strane okolo urnového hája, ktoré mali byť vykonané v rámci prác v areáli cintorína I. etapa (odburinenie, rozrušenie pôdy a pod.) na ploche o výmere 30m²

2. Zmluvné strany sa týmto dohodli na nahradení záväzku zhotoviteľov uvedeného v odseku 1 tohto článku na záväzok zhotoviteľov dodať objednávateľovi nasledovné dreviny (bez výsadby):

- *Corylus avellana* Contorta (lieska) - výška 100+ cm, bal alebo kontajner 2 ks
- *Hibiscus syriacus* (ibištek) - kontajner 2 ks
- *Magnolia Susan*, príp. iný krovitý druh (*magnolia*) - výška 100+cm, 3 ks
- *Physocarpus opulifolius* Diabolo (tavoľa) - výška 80+ cm, min. 3 výhonový, kontajnerovaný, 3 ks
- *Picea abies* Wils Zwerg (smrek)- výška 130+cm , 4ks
- *Pinus sylvestris* Watererrii (borovica)- výška 100+cm,3ks
- *Spirea bumalda* (tavolník) - výška 30+cm, min. 5 výhonový výpestok, kontajnerovaný, 9ks
- *Spirea vanhouttei* (tavolník)- výška 100+cm, min. 3 výhonový výpestok, kontajnerovaný, 11 ks
- *Weigela fruticosa* (wajgélia) - výška 80+cm, min. 3 výhonový výpestok, 4ks

- Kontajnerovaný živý plot z hrabu obyčajného (Carpinus betulus) - výška min. 80 cm v počte min. 3 ks na bežný meter (cca 45m).

3. Uvedené dreviny budú objednávateľovi dodané v lehote do 14.10.2018, a to do sídla objednávateľa, pričom o termíne dodania bude objednávateľ informovaný aspoň tri pracovné dni vopred.


Čl. 2 Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú do statočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že tento Dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

Zhotoviteľ 1

Dátum: 2018

Pečiatka a podpis:



Objednávateľ

Dátum: 2018

Pečiatka a podpis:



Zhotoviteľ 2

Dátum: 2018

Pečiatka a podpis:

