

46/2016

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ: **Obec Sučany**
Sídlo: Námestie SNP 31, 038 52 Sučany
Zastúpenie: Ing. Vladimír Plžik, starosta Obce Sučany
IČO: 00316938
DIČ: 2020595016
Číslo účtu: [redacted]
Tel: +421 434241010
Fax.: +421 434241025
E-mail: starosta@sucany.sk
Http:// www.sucany.sk
(ďalej len: „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: MM Trade SK s.r.o.
Sídlo: J.Horvátha 955/96, 96701 Kremnica
IČO: 46931694
IČ DPH: 2023659451
DIČ: [redacted]
zápis : [redacted]
Bankové spojenie: SK [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
Zastúpený: [redacted]
Oprávnený rokovať
vo veciach zmluvných: Marek Králik, konateľ spoločnosti
vo veciach technických:
Kontakt (tel., e-mail): 0911 530 380
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

uzatvárajú v súlade s § 516 ods. 1 Občianskeho zákonníka a bodu 5.5 Zmluvy o dielo tento dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo zo dňa 17.3.2016 na zhotovenie diela „stavebné práce existujúceho objektu: Stavebné úpravy obecného športového domu“ (ďalej len „Zmluva o dielo“), na základe ktorého sa zmluvné strany dohodli vzhľadom na dodatočné dodanie kamennej vaty hrúbky 100mm (502,8 m2) na zmene Zmluvy o dielo nasledovne:

Čl. II. Predmet dodatku

1. Ustanovenie bodu 5.4. sa mení na nasledovné znenie:
„Dohodnutá cena činí:

Cena celkom bez DPH : 42.241,77 EUR

DPH 20 %: 8.448,35 EUR

Cena celkom s DPH : 50.690,12 EUR“

2. Dopĺňa sa príloha s názvom “Cenová ponuka”, ktorá predstavuje položkovite ocenený výkaz výmer navyac prác.

Čl. III. Závèrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrži po jednom vyhotovení.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že tento Dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručními podpismi.

V SUČANOC dňa 14.4.2016

V Kvepnici dňa 11.4.2016

za Obec Sučany

Meno a priezvisko: Ing. Vladimír Plížik
Funkcia: starosta obce

Podpis:

[Redacted signature area for Ing. Vladimír Plížik]

MM Trade SK s.r.o.

Podpis:

[Redacted signature area for MM Trade SK s.r.o.]
IČ:

MM TRADE SK, s.r.o.

Vedená v obchodnom registri okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.23409/S

Sídlo: J. Horvátha 955/96, 967 01 Kremnica, Slovensko

IČO: 46931694, DIČ: 2023659451

tel.: 0911 530 380

email: mmtradesksro@gmail.com

Vec: Cenová ponuka

Dolu podpísaný Marek Králik, konateľ spoločnosti MM TRADE SK s.r.o., Sídlo: J. Horvátha 955/96, 967 01 Kremnica, Slovensko, IČO: 46931694, DIČ: 2023659451, Vám na základe osobného stretnutia a po vzájomnej dohode predkladám ponuku na kamennú vatú hrúbky 100 mm na stavbu Sučany – zateplenie strechy športového domu.

Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne

Množstvo	Cena za MJ	Celková cena
502,800 m ²	- 1,044 /m ²	- 524,923 Eur bez DPH

Minerálna vata hrúbky 100 mm


Množstvo	Cena za MJ	Celková cena
512,860 m ²	7,88 / m ²	4 041,33 bez DPH

Cena celkom	4566,26 bez DPH
DPH	913,25 Eur

Cena s DPH 5479,51 s DPH

S pozdravom

V Kremnici, dňa: 20.2.2016



Marek Králik
konateľ spoločnosti