

125-1/2020

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Čl. I. Zmluvné strany

Objednávateľ: Obec Sučany
Sídlo: Námestie SNP 31, 038 52 Sučany
Zastúpenie: Martin Rybár, starosta
IČO: 00316938
(ďalej len: „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ: ZML-AS-20-0028
Obchodné meno: VHS-Asfalty, s.r.o.
Sídlo: Bratislava 6, 821 09 Bratislava - mestská časť Ružinov
IČO: 51454670
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

uzatvárajú v súlade s § 516 ods. 1 Občianskeho zákonníka, bodu 5.5 a bodu 14.3. Zmluvy o dielo tento dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 56/2018 zo dňa 125/2020, predmetom ktorej je vykonanie stavebných prác na diele „Rekonštrukcia asfaltového povrchu ulice Fatranská“ (ďalej len „Zmluva o dielo“), na základe ktorého sa zmluvné strany vzhľadom k potrebe naviac prác, ktoré nastali v priebehu vykonávania diela, dohodli na zmene Zmluvy o dielo nasledovne:

Čl. II. Predmet dodatku

1. Ustanovenie čl. 2 bod 2.2. sa dopĺňa o nasledovný text:
„Úprava podlažia cesty mechanicky spevneným kamenivom , podrovnávka z asfaltového betónu (300m2)
Pokládka ložnej vrstvy AC 16 L 50/70; II v hr. 40-90 mm (509m2)
Ručná úprava podkladu priekop pod ložnú vrstvu 1 ks“
2. Ustanovenie čl. V bod č. 5.4. sa mení na nasledovné znenie:
„Dohodnutá cena činí:

cena bez DPH: 79.089,51 Eur
DPH: 15.817,9 Eur
spolu s DPH: 94.907,41 Eur

3. Dopĺňa sa príloha č. 2 Cenová ponuka naviac prác.

Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že tento Dodatok

vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Prácnica dňa 02. 10. 2020

za Obec Sučany

Meno a priezvisko: Martin Rybár

Funkcia: starosta obce

V Prácnica dňa 02. 10. 2020

za VHS-Asfalty, s.r.o

Meno a priezvisko:

Funkcia:

VHS-Asfalty, s.r.o.

Priemyselná 6

821 09 Bratislava

(3)

Podpis:

Podpis:

Ing. Ľubomír Štefanec
konateľ

VHS - Asfalty, s.r.o.

Ing. Mário Mesiarik

obchodno-výrobný riaditeľ

VHS-Asfalty, s.r.o.

Priemyselná 6, 821 09 Bratislava

Korešpondenčná adresa: Horný Hričov 221, 013 42 Horný Hričov

CENOVÁ PONUKA STAVEBNÝCH PRÁČ č. 70/08/20

VHS-Asfalty, s.r.o.

Priemyselná 6, 821 09 Bratislava

IČO: 51 45 4670

IČ DPH: SK2120739478

Číslo účtu (IBAN): SK67 1100 0000 0029 4007 3663

Platnosť CP: 15.12.2020

Objednávateľ: obec Sučany

Stavba: Rekonštrukcia asfaltového povrchu ulice Fatranská - práce naviac

Číslo položky	Popis položky	Merná jednotka	Množstvo celkom	Cena v € za m.j.	Cena v € bez DPH
Asfaltárske práce					
1	Úprava podlažia cesty mechanicky spevneným kamenivom, podrovnávka z asfaltového betónu	m2	300,00	21,03	6 309,00 €
2	Pokládka ložnej vrstvy AC 16 L 50/70, II. v hr. 40 - 80 mm	m2	509,00	7,20	3 664,80 €
3	Ručná úprava podkladu priekop pod ložnú vrstvu	ks	1,00	15,45	15,45 €
Cena celkom bez DPH:					9 989,25 €

DPH: 1 997,85 €

Cena s DPH: 11 987,10 €

CP je platná za nasledovných podmienok:

- Cenová ponuka obsahuje približné výmery. K fakturácii budú predložené skutočné a odsúhlasené výmery.
- Cenová ponuka uvažuje s realizáciou počas pracovných dní, mimo víkendov a sviatkov.
- Cenová ponuka uvažuje s jedným nájazdom techniky. Každý ďalší nájazd bude fakturovaný vo výške 2,90 €/km.
- V prípade, že dôjde k navýšeniu cien vstupných materiálov o viac ako 5% alebo k zásadnému zníženiu rozsahu prác o viac ako 10%, vyhradzuje si právo upraviť jednotkové ceny.
- Náklady na likvidáciu odpadu vzniknutého na stavbe nie sú zahrnuté v CP.
- Potvrdená cenová ponuka musí byť súčasťou objednávky.

Vypracoval:

Ing. Zuzana Vitková, Ing. Mário Mesiarik

+421 904 462 580. +421 903 487 237

Ing. Marjan Panák

+421 903 451 893

VHS - Asfalty, s.r.o.

Ing. Mário Mesiarik

hľadajte ponuku