

143/2018

**Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 166/2018**

**Čl. I. Zmluvné strany**

1.1 Objednávateľ: Obec Sučany  
zastúpený: Ing. Vladimír Plžík – starosta  
Sídlo: Námestie SNP 31, 038 52 Sučany  
IČO: 00316938  
Kontaktná osoba: Mgr. Vladimír Olbert, tel. 0911284861  
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a. s.  
IBAN: SK4909000000000351556027

(ďalej len objednávateľ)

1.2. Zhotoviteľ: Ľubomír Kadlčík  
Sídlo: Gogoľova 3938/10, Martin 036 01  
Zastúpený: Ľubomír Kadlčík, konateľ  
e-mail: [l.kadlcik@gmail.com](mailto:l.kadlcik@gmail.com), tel: 0915 958 764  
Bankové spojenie: VUB Banka a.s  
IBAN: SK76 0200 0000 0039 2522 0658  
IČO: 33 227 772

(ďalej len zhotoviteľ)

uzatvárajú v súlade s § 516 ods. 1 Občianskeho zákonníka a bodu 5.6. d) Zmluvy o dielo 23.7.2018 tento dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo zo dňa 23.7.2018 na zhotovenie diela „Obnova vstupného priestoru Pohrebiska obce Sučany“ (ďalej len „Zmluva o dielo“), na základe ktorého sa zmluvné strany dohodli vzhľadom na dodatočné naviac práce uvedené v cenovej ponuke Zhotoviteľa zo dňa 10.9.2018 (krycí list a rozpočet) na zmene Zmluvy o dielo nasledovne:

**Čl. II. Predmet dodatku**

1. Ustanovenie bodu 2.1. sa dopĺňa o odrážku  
- cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 10.9.2018 (krycí list a rozpočet) – príloha č. 2
2. Ustanovenie bodu 4.1.1. o termíne vykonania diela ostáva nezmenené.
3. Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podľa cenových ponúk, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy odsúhlasených zmluvnými stranami:

Cena bez DPH.....5 168,11,- EUR  
DPH 20%.....0,00,- EUR  
Spolu s DPH.....5 168,11,- EUR

Slovom (päťtisícstošesťdesiatosem eur a jedenásť centov)

DPH bude účtovaná v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v čase fakturácie.

### Čl. III. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 2 rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že tento Dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Sučanoch dňa .....

V Sučanoch dňa .....

Ing. Vladimír Plžík - starosta  
za objednávateľa

Lubomír Kadlčík - koňateľ  
za zhotoviteľa

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava oplotení  
Objekt:

Objednávateľ: Obec Sučany  
Zhotoviteľ: Kadlčík  
Miesto: Sučany

Spracoval: Kadlčík  
Dátum: 10. 9. 2018

Kód	Popis	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>2 282,290</b>	<b>0,656</b>	<b>0,000</b>
2	Zakladanie	447,197	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 811,413	0,656	0,000
99	Presun hmôt HSV	23,680	0,000	0,000
	<b>Celkom</b>	<b>2 282,290</b>	<b>0,656</b>	<b>0,000</b>

1 / 1

# ROZPOČET

Stavba: Oprava oplotenía

Objekt:

Objekt Obec Sučany

Zhotoviteľ: Kadlčík

Miest Sučany

Spracoval: Kadlčík

Dátum: 10. 9. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Celková cena	Hmotnosť celkom
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>2 282,290</b>	<b>0,656</b>
<b>2 Zakladanie</b>						<b>447,197</b>	<b>0,000</b>
1	216904111	Očistenie plôch tlakovou vodou kamenných	m2	37,000	5,240	193,895	0,000
2	216904391	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	37,000	6,846	253,302	0,000
<b>6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>						<b>1 811,413</b>	<b>0,656</b>
3	622461211	Oprava vonkajšej omietky šľachtenej umelej škrabanej, opravená plocha nad 10 do 20 %	m2	10,000	6,547	65,472	0,146
4	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová BAUMIT, silikátová, Baumit SilikatTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	37,000	14,642	541,769	0,140
5	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástreč (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	37,000	7,928	293,351	0,272
6	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	37,000	2,656	98,257	0,016
7	622466120	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, základný náter Baumit PremiumPrimer	m2	37,000	2,119	78,410	0,010
8	622481119	Potiahnutie vonkajších stien a ostení, sklotextílnou mriežkou s lepidlom	m2	37,000	6,017	222,622	0,073
9	622902121	Kamenárske opracovanie vonk. stien obrúsením - brizolit	m2	37,000	13,825	511,532	0,000
<b>99 Presun hmôt HSV</b>						<b>23,680</b>	<b>0,000</b>
10	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,656	36,097	23,680	0,000
<b>Celkom</b>						<b>2 282,290</b>	<b>0,656</b>

1 /  
1-0/16


## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Oprava múriku pri pamätníku  
 Objekt:


Objednávateľ: *OBEC SVĽANŤ*  
 Zhotoviteľ: Kadlčík  
 Miesto: *SVĽANŤ*

Spracoval: Kadlčík  
 Dátum: 10. 9. 2018

Kód	Popis	Celková cena	Hmotnosť celkom	Suť celkom
<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>2 885,820</b>	<b>0,442</b>	<b>0,000</b>
2	Zakladanie	580,147	0,000	0,000
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 000,794	0,439	0,000
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	288,918	0,003	0,000
99	Presun hmôt HSV	15,961	0,000	0,000
	<b>Celkom</b>	<b>2 885,820</b>	<b>0,442</b>	<b>0,000</b>


---

# ROZPOČET

Stavba: Oprava múrika pri pamätníku  
 Objekt:

Objednávateľ: *OBEC SUČANY*

Zhotoviteľ: Kadlčík

Spracoval: Kadlčík

Dátum: 10. 9. 2018

Miesto: *SUČANY*

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Jednotková cena	Celková cena	Hmotnosť celkom
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>2 885,820</b>	<b>0,442</b>
<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>				<b>580,147</b>	<b>0,000</b>
1	216904111	Očistenie plôch tlakovou vodou kamenných	m2	48,000	5,240	251,539	0,000
2	216904391	Príplatok k cene za ručné dočistenie oceľovými kefami	m2	48,000	6,846	328,608	0,000
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>				<b>2 000,794</b>	<b>0,439</b>
3	622465112	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, marmolit, mramorové zrná, strednozrná	m2	48,000	30,892	1 482,797	0,312
4	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, penetračný náter Baumit BetonKontakt	m2	48,000	2,656	127,469	0,020
5	622466120	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, základný náter Baumit PremiumPrimer	m2	48,000	2,119	101,722	0,012
6	622481119	Potiahnutie vonkajších stien a ostení, sklotextílnou mriežkou s lepidlom	m2	48,000	6,017	288,806	0,094
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>				<b>288,918</b>	<b>0,003</b>
7	953995113	Rohová lišta z PVC a mriežkou	m	105,000	2,752	288,918	0,003
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>				<b>15,961</b>	<b>0,000</b>
8	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,442	36,110	15,961	0,000
<b>Celkom</b>						<b>2 885,820</b>	<b>0,442</b>

/ /  
 / - v