

62/2021

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: Obec Sučany

Zastúpený: Martin Rybár – starosta

Sídlo: Námestie SNP 31, 038 52 Sučany

IČO: 00316938

Kontaktná osoba: Janka Bednáriková, tel. 0902391183

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.

Číslo účtu: 0351556027/0900

SK80 0200 0000 0029 4483 6154

(ďalej len objednávateľ)

1.2. Zhotoviteľ: Ľubomír Hudák

Sídlo: Jarovnice 191, 082 63 Jarovnice

Zastúpený: Ľubomír Hudák

e-mail: tomashusar6@gmail.com

Bankové spojenie: SK02000000005177574205

IČO: 436 260 17

DIČ pre DPH: 1078463271

(ďalej len zhotoviteľ)

uzatvárajú v súlade s § 516 ods. 1 Občianskeho zákonníka a Zmluvy o dielo tento dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo č. 57/2021 zo dňa 29.3.2021, predmetom ktorej je vykonanie stavebných prác na diele „Rekonštrukcia chodníka na ul. Hlavná v časti od ul. 1. mája po koniec cintorína“ (ďalej len „Zmluva o dielo“), na základe ktorého sa zmluvné strany aj vzhľadom k potrebe navyše prác, ktoré nastali v priebehu vykonávania diela, dohodli na zmene Zmluvy o dielo nasledovne:

Čl. II. Predmet dodatku

1. Ustanovenie čl. 2 bod 2.2.1. sa mení na nasledovný text:
„2.2.1. Názov diela: Oprava chodníka na ul. Hlavná v časti od ul. 1. mája po koniec cintorína.“
2. Ustanovenie čl. 3 bod č. 3.3. sa dopĺňa o odrážku s nasledovným znením:
„- Osadenie záhradných obrubníkov v dĺžke 85m popri betónovému plotu cintorína“
3. Ustanovenie čl. 5 bod 5.4. sa mení na nasledovný text:
„Dohodnutá cena činí: Cena celkom bez DPH : 17.500,- EUR
DPH 20 %: 3.500,- EUR
Cena celkom s DPH : 21.000,- EUR.“
4. Ustanovenie čl. 6 bod 6.1. sa mení na nasledovný text:
„Platba sa uskutoční v dvoch častiach
- vo výške 7.000,- Eur na základe zálohovej faktúry
- zvyšná časť ceny za dielo vo výške 14.000,- Eur (s DPH) na základe vyúčtovacej faktúry (v ktorej bude odpočítaná cena za dielo vyplatená na základe zálohovej faktúry) predloženej zhotoviteľom stavby po ukončení stavby a po odsúhlasení technickým dozom objednávateľa a za skutočne zrealizované práce a dodávky podľa súpisu vykonaných prác a dodávok po ukončení celého diela

v zmysle bodu 6.3.

Čl. III. Závěrečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nie sú týmto dodatkom dotknuté.
2. Tento Dodatok je vyhotovený v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dve a zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zverejnený v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že tento Dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebol podpísaný v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Sučanoch dňa 12.04.2021

V Sučanoch dňa 12.04.2021

za Obec Sučany

Meno a priezvisko: Martin Rybár
Funkcia: starosta obce

Ľubomír Hudák

Podpis:

Podpis: