

74/2020

Dodatok č.1

k zmluve o dielo na zhotovenie sadových a záhradných úprav „ Sadovnícke práce
v okolí bytového domu v Sučanoch (Hradiská)“

Predmetom pôvodnej zmluvy o dielo podľa projektu boli aj práce , ktoré sa na
žiadosť objednávateľa robiť nebudú vrátane dodania k nim potrebných materiálov.

Objednávateľ sa so zhotoviteľom diela dohodli, že namiesto týchto prác
a materiálov budú dodané práce a materiály, ktorých potreba vykonania vyplynula pri
realizácii diela a neboli predmetom pôvodnej zmluvy.

V tomto zmysle položky výkazu výmer týkajúce sa dodania sadovníckeho materiálu
a prác spojených s výsadbou 60ks Cotoneaster dammerii Coral Beauty, vo finančnom
rozsahu 274,00€, menia na práce spojené so starostlivosťou o trávnik , v dobe od
jeho vysiatia po druhú kosbu , teda od stavu zavalcovaného trávneho semena, po
trávnik dva krát pokosený a to v časti južnej a časti západnej pod oporným múrom ,
vo finančnom rozsahu 274,00€ .

Celková cena za dielo sa vzájomne dohodnutou úpravou prác nemení.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. EVA BENCOVÁ -
FLOREKO
IČO: 40301893

V Sučanoch 18.5.2020