uzatvorenapodla 8536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. (Obchodného zakonnika) vznenineskorsSich zmien

Objednavatel:
Obchodné meno:
Sidlo:

ZastUpeny:
Opravneny rokovat’
vo veciach zmluvnych:

vo veciach technickych:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Tel.:

e-mail:

Zhotovite!":
Obchodné meno:
Sidlo:

Zastupeny:

Opréavneny rokovat

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:

ICo:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

IBAN:

Tel. :

e-mail :

DODATOK KZMLUVE O DIELO
3A-Z0D-0020718

a dopinkov
(dalej len "zmluva™)

. Zmluvné strany

Obec SucCany
Namestie SNP 31, 038 52 Sucany
Ing. Vladimir PlZik - starosta obce

Ing. Vladimir Plzik

Martin Rybar, t. C.

Ing. Jan Jamriska t. €.

00316938

2020595016

Slovenska sporitelfa, a. s. Martin
SK

sekretariat@sucany.sk

0.S.V.O.comp, a.s.
Strojnicka 18, 080 01 PreSov

Ing. Peter Bindas - predseda predstavenstva

Jan Luk&c - clen predstavenstva

Ing. Peter Bindas
Jan Lukéac
36460141
2020011950
SK2020011950
TATRABANKA, asS.

SK

as@osvocomp.sk

uzatvorilipo vzajomnejdohode tato zmluvu o dielo


mailto:sekretariat@sucany.sk
mailto:as@osvocomp.sk

Il. Predmet dodatku

2.1 Predmetom dodatku je zmena rozsahu prac diela s nazvom ,Verejné osvetlenie v obci Sucany"
v Casti Priemyselna ulica. Sucastou sutaznej dokumentécie bol projekt spracovany Ing. Michalom
Okélom, ¢ osv. 001 IZA 1998 EZP B E1.0, ELEKTROPROJEKTY MARTIN s.r.o., na zaklade ktorého bolo
realizované verejné obstaravanie na realizaciu diela.

Na zaklade zisteni skutkového stavu pri realizacii projektu bolo nutné vykonat' zmenu projektového
rieSenia a zmenu rozsahu prac a to z dévodu kolizie trasy vodovodného rozvodu s planovanou
trasou elektrickych vedeni a stoziarov pre novu sustavu verejného osvetlenia a dodrzania
ochrannych pasiem pre jednotlivé inzinierske siete. Zmena technického rieSenia spocivala
v zmene trasovania el. vedeni a vybudovania zakladov pre stoZiare verejného osvetlenia - po druhej
strane komunikécie oproti pdvodnému projektu.

2.2 Zmenou rozsahu prac doslo k zmene celkovej ceny diela.

V zmysle bodu 6.4 zmluvy o dielo budd fakturované iba skuto¢ne vykonané prace. V ramci realizacie
diela nebudd Uplatné vSetky polozky, ktoré neboli skuto€ne realizované vo vyske 327,00 Eur bez DPH
(odpocet). Zaroven zmena rozsahu prac si vyZiadala navySenie a doplnenie rozsahu prac a materialov
v celkovej vySke 3 412,77 Eur bez DPH (pripocet). Celkovy absollutny narast je vo vySke 3 085,77 Eur
bez DPH Co predstavuje 14,55 % navySenie ceny oproti pévodnému rozpo€tu uvedenému v zmluve
o dielo.

2.3 Zmenu rozsahu prac urCuje supis prac a materialov, ktory je prilohou tohto dodatku.

I11. Cena

31 Cena za vykonanie prac vzmysle predmetu zmluvy v rozsahu Q. Il. je doloZena rozpo&tom
zhotovitela, ktory tvori prilohu €. 1 k tejto zmluve.

3.2 Cena za zhotovenie diela je:
Celkovéa cena bez DPH: 24 300,46 EUR
DPH 209%b : 4 860,09 EUR
Spolu s DPH : 29 160,56 EUR

3.2.1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovite!' v pripade omesSkania Uhrady ceny diela objednavatelom
mozZe uplatiiovat’ voci objednavatelovi Urok z omeSkania vo vyske 0,5 % p. a. z diZznej sumy za
kazdy aj zaCaty den omeSkania. Objednavatel sa zavazuje tento Urok v pripade jeho uplatnenia
uhradit’.

3.3 Polozkovy rozpocet je zavazny pre vymedzenie rozsahu predmetu plnenia a stanovenie ceny za dielo
a je sucastou tohto dodatku. Objednavatel nezodpoveda za matematické chyby pri jednotlivych
polozkach rozpoctu. Zhotovitel je povinny riadne prekontrolovat’ spravnost’ celkovej ceny vzhladom
na polozky rozpoctu.

I11. Z&verecné ustanovenia
3.1 Zhotovitel a objednavatel je viazany tymto dodatkom od doby jej Ucinnosti.

3.2 Podmienky uvedené v zmluve, ktoré nie su upravené tymto dodatkom ostavaju v platnosti.

3.3 Neoddelitelnou stcast'ou tejto zmluvy su prilohy:
e Priloha €. 1 - Rozpocet - vykaz vymer



Zmluvné strany prehlasuju, Ze tento dodatok zodpoveda ich slobodnej voli, Co potvrdzuju podpismi
zastupcov svojich Statutarnych organov.

Tento dodatok nadoblda platnost’ diiom podpisu zmluvy oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
tejto zmluvy nastane nasledujici defi po dni zverejnenia.

3.6 Tento dodatokje vyhotoveny v 4 exemplaroch, z ktorych 2 si pre objednavatela a 2 pre

zhotovitela.
Objednavatel’: Zhotovitel’:
U A 26 OKI. 2018 :
V obci Su€any, dna.................. V PreSove , dia...... Z()PIfl?ll]@
Ing. Vladimir Plzik Ing. Peter Bindas
Starosta obce predseda predstavenst’

'lan Lukéac
Clen predstavenstva



kéd

Zakazka

Verejné osvetlenie v obci Su¢any -
Priemyselna ulica

Ing. Vladimir Plzik
starosta obe

Pred zmenou

Cena bez DPH

21214,69

Rekapitulacia

DPH

4242,94

Cena s DPH

25457,63

Zmena Po zmene
odpoCty  pripocty  Cena bez DPH DPH
327,00 3412,77 24300,46 4860,09

Ing. Peter Bindas
predseda prestavenstyé

/m

Jan Lutfac
Clen predstavenstva

Cena s DPH

29160,56
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C21M - Elektromontaze
¢islo pol. popis polozky

210010035 rarka indt.ohyb.KOPEX typ 2436 36mm (VU+PO)
210010123 rarka ochr.z PE vnat. do 47mm (VU)

210100251 ukon¢.kab.zmrst.zakl.do 4x10 mm2

2102020023  LED svietidlo do 70W, montaz na ocel'. vyloznik
210204011 stoziar ocelovy do dizky 12m

210204102 vyloznik ocel'. 1-ram. na ocelovy stlp do 35 kg
210204103 vyloznik ocel. 2-ram. na ocelovy stip do 70 kg
210204202 elektrovyzbroj stoziara pre 2 okruhy

210220021 uzem. v zemi FeZn do 120 mmz2 vr.svoriek;prepoj.aj
210220022 uzem. v zemi FeZn H 8-10 mm vr.svoriek;prepoj.aj.
210810005 CYKY-CYKYm 3Cx1 5 mm2 750V (VU)

210810014 AYKY 4x25 mm2 750V (VU)

Celkom za cennik

C46M -Zemné préace
¢islo pol. popis polozky
460010022 vyty€.trate kab.vedenia pozdfz cesty
460030024 odstranenie drev.porastu - tvrdy, husty
460030071 buranie zivi€nych povrchov dp 3-5cm
480030081 rezanie Spary v asfalte alebo beténe
460050704 vykop jamy pre stoZiar v 0. do 2 m3 - ru¢ny vykop zem.tr.4
460050704a  vykop Startovacich jam 3x1x2m zem tr 4-5
460080002 beténovy zaktad do bednéni
460120002 zahadzanie jamy zem.tr. 3-4
460120061 odvoz zeminy
460200164 kabel.ryha 35cm/Sir. 80cm/hl. zem.tr.4
460200304 ké&bel.ryha 50cm/sir 120cm/hl zem.tr.4
460260011 pevné spojenie pas zemnicov (nerozob.)
460300006 hutnéni zeminy vrstvy 20cm
460420001 kabl.l16zko z pres.zem.v ryhe 65cm hr 5cm
460420022 kabl.16Zko z kop.piesku ryha 65cm hr.10cm
460490012 félia vystrazna z PVC Sirky 33cm
460510021 kabl.prestup z PVC rary svetl.do 10.5cm
460560154 ru¢.zah kab.ryhy 35cm $ir.70cm hl.zem.tr.4
460560304 ru¢.zah.kab.ryhy 50cm $ir.120cm hl.zem.tr.4
mmm0560304a z4syp Startovacich jdm s hutnenim a Upravou povrchu zem.tr. 4-5
460600001 odvoz zeminy do 1km
460600002 odvoz zeminy za dal$i km
460620014 provizorna Gprava terénu zem.tr.4
460650013 podkladové vrstva zo Strku - vrstva 10 cm
460650023 jednovrstvové vozovka z beténu 10 cm

Celkom za cennik:

jedn.cena

0,40
0,45
4,70
10,30
41,20
25,60
25,60
17,80
1,12
1,12
0,44
0,48

jedn.cena
200,00
5,50
19,60
6,55
39,25
27,60
55,70
9,10
5,40
8,50
9,10
1,03
1,35
1,01
1,10
0,30
1,48
2,00
2,10
5,90
4,90
4,40
2,00
4,50
22,00

mnozstvo

56,00
35,00
39,00
14,00
133001
12,00
1,00
13,00
360,00
26,00
154,00
410,00

mnozstvo
0,40
10,00
10,00
20,00
13,00

5,00
2,50
2,50
350,00
10,00
13,00
5,00
350,00
350,00
350,00
15,00
350,00
10,00

2,50
2,50
140,00
5,00
5,00

jedn

m
m

jedn.

celkom [€]

22,40
15,75
183,30
144,20
535,60
307,20
25,60
231,40
403,20
29,12
68,38
196,80

2162,95

celkom [€]
80,00
55,00
196,00
131,00
510,26

278,50
22,75
13,50

2975,00
91,00
13,39

6,75

353,50

385,00

105,00
22,20

700,00
21,00

12,25
11,00
280,00
22,50
110,00

6395,60

Zmena
Mnozstvo po
zmene

56,00
35,00
39,00

14,00
13,00
12,00
1,00
13,00
360,00
26,00
154,00
410,00

~n - - - *
Odpocet Pripoéet

Cena po

zmene
22,40
15,75
183,30
144,20
535,60
307,20
25,60
231,40
403,20
29,12
68,38
196,80

2162,95

8775,45



Vychodiskové revizie elektro

por.¢. €islo pol. popis polozky

1

D s wN

3204100021  Celk.prehl.el.zar.a vyhot.spr.do 10.tis.€ mont.pr.
320410005 Kontrola rozvadzaca nn 1 pole do hmotnosti 200 kg
320410010 Izolaéna skuska silovych kablov nn do 4x25mm2
320410016 Meranie odporu nulovych slu¢iek 1-faz.vedenia 230 V
320410017 Meranie odporu nulovych slu¢iek 3-f4z.veden 3x380
320410021 Mer.zemn.odporu pre zem.sief do 500m pasky

Celkom za cennik:

jedn.cena
250,00
7,50
2,20
0,89
2,44
6,52

mnozstvo
1,00

2,00
14,00
14,00
14,00
1,00

jedn.
objem
ks
kabel
okruh
okruh
méfeni

celkom [€]
250,00
15,00
30,80
12,46
34,16
6,52

348,94

1,00
2,00
14,00
14,00
14,00
1,00

250,00
15,00
30,80
12,46
34,16

6,52

348,94
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¢islo pol.
00081 rosa
00100850
010202

01068110
01068115
01068115a
01098
01099
041925

083273
10215php
10216php
115001
115002
11500311
115004
115005
200051
40334
90001
90027
90103
MUR 110
ZIN-Zn-126
ZIN-Zn-169
ZIN-Zn-175
ZIN-Zn-94
PM

Materialy
popis polozky
stoziarova svorkovnica TB-2, TN-C
CYKY-J /3X 15
z&kladovy ro$tZR1-5-S pre prirubovy stoZiar, so syntetickym naterom

stoZiar ocelovy prirubovy STK 76/70/3P, pozinkovany
stoZiar ocelovy prirubovy STK 76/90/3P-Z, pozinkovany
stoZiar ocelovy prirubovy OSUD 89/09, pozinkovany
vyloznik ocelovy 1 ramenny V 1T 10/89-Z, pozinkovany
vyloznik ocelovy 2 ramenny V 2T 12-89-Z, pozinkovany
FXKVR 50 /50M BK vratane spojky - Ohybna chrénitka, 450N/5cm,-
25a760“C,PE-HD

FXP 40TURBO 25M GR - Ohybné rurka, 750N/5¢m,-25a260°C,PVC
Svietidlo BGP202 DM LED50/-NO 1xLED50/740/-
Svietidlo BGP202 DM LED70/-NO 1XLED70/740/-
beténova zmes B20 PC do 22 mm ZP 60-100mm
dosky a foSne neomietané SM/JD akost’ Il

podsypovy kameri fr. 16-32

félia cervend v m

oznacovaci kolik dreveny =

elektréda E-R 117 2.5mm

email synteticky-vonkajsi

kopany piesok

trubka rovna z PVC 12,5 100mm

asfaltovy izolaény lak RENOLAK ALN

AYKY-J 4x25

SR 03C

Péaska 30 x 4 (1 kg)

Pozinkovany drét O 10

SP 1

Podruzny materil

Celkom za materidly:

¢islo pol.
HZS 11
HZSs 21
HZS 32

HZS 73

Prace v HZS
popis polozky
Nespecifikované prace
OdskulSanie zariadeni - skiSobn4 prevadzka
Néklady na vyty€enie jestvujicich podzemnych inZinierskych sieti,
okrem kéblov ( samostatna polozka)
Pouzitie zdvihacej ploSiny

Celkomza pracu v HZS:

Celkom bez DPH - podl'a ZoD

jedn.cena
19,68
0,42

35,00

286,00
374,00
292,77
90,00
145,00

0,65

1,00
191,00
194,00
88,24
101,50

12,40

0,12

2,00

0,13

7,20

11,22

3,20

2,20

3,50

1,00

1,28

1,25

0,50
85,59

jedn.cena
5,55
7,25

20,00
16,00

4/6

mnozstvo
13,00
154,00
13,00

12,00
1,00

12,00
1,00
35,00

56,00
12,00
2,00
5,00
0,50
4,20
350,00
10,00
8,00
0,20
24,00
7,50
0,80
410,00
13,00
360,00
16,00
13,00
3,00

mnozstvo
6,00

4,00
10,00

24,00

jedn.
ks

ks

ks
ks
ks
ks
ks
ks /'m

ks /m

jedn.
hod.
hod.
hod.

hod.

celkom [€]
255,84
64,68
455,00

3432,00
374,00

1080,00
145,00
22,75

56,00
2292,00
388,00
441.20
50,75
52,08
42,00
20,00
1,04
1,44
269,28
24,00
1,76
1435,00
13,00
460,80
20,00
6,53
256,76

11660,90

celkom [€]
33,30
29,00
200,00
384,00

646,30

21214,69

-12

13,00
154,00
13,00

0,00

0,00

13 13,00
12,00

1,00

35,00

56,00
12,00
2,00
8 13,00
0,50
4,20
350,00
10,00
8,00
0,20
24,00
7,50
0,80
410,00
13,00
360,00
16,00
13,00
iw

6,00
4,00
10,00

24,00

Celkom bez DPH - po zmenéch

255,84
64,68
455,00

0,00
0,00
3806,00
1080,00
145,00
22,75

56,00
2292,00
388,00
1147,12
50,75
52,08
42,00
20,00
1,04
1,44
269,28
24,00
1,76
1435,00
13,00
460,80
20,00
6,53
256,76

12366,82

33,30
29,00
200,00
384,00

646,30

24300,46



C46M -Zemné prace - odpocet

por.¢. ¢islo pol. popis polozky

3
4

460030071 buranie Zivicnych povrchov do 3-5cm

460030081 rezanie Spéary v asfalte alebo beténe

Celkom za cennik:

Celkom za odpocet bez DPH

jedn.cena
19,60
6,55

5/6

mnozstvo  jedn. celkom [€]
10,00 m2 196,00
20,00 m 131,00
327,00

327,00



C46M -Zemné prace - pripocet

por.¢. €islo pol. popis polozky jedn.cena
6a  460050704a  vykop Startovacich jam 3x1x2m zem tr. 4-5 27,60

7 460080002 betonovy zéklad do bednéni 55,70
19a 460560304a  zasyp Startovacich jam s hutnenim a Upravou povrchu zem.tr. 4-5 590

Celkom za zemné préce:
Materialy - pripocet

por.¢. Cislo pol. popis polozky jedn.cena
12 115001 beténova zmes B20 PC do 22 mm ZP 60-100mm 88,24

Celkom za materidly:

Celkom za pripocet bez DPH

6/6

mnozstvo
67,50
8,00
67,50

mnozstvo

8,00

jedn.

m3

m3

jedn.

m3

celkom [€]
1863,00
445,60
398,25

2706,85

celkom [€]

705,92

705,92

3412,77



